附件1:   筠连县政府投资项目工程变更流程图
（一般变更和重大变更）
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项目单位提出工程变更书面申请


并附相关资料








驳回





分管副县长、县长审批，同意后进入变更程序，填报变更申请表。
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报项目单位行政主管部门


提出初审意见








重大变更





一般变更





将变更申请表并附设计变更通知书、清单等相关资料交县财评中心。








将变更申请表并附设计变更通知书、清单等相关资料交县财评中心。








工程变更会审会主要成员单位现场踏勘，并召集会议讨论出具会审意见。








财评中心根据需要确定是否现场查勘，并出具意见。





县财政分管副局长审核。


。





会审意见送分管副县长、县长审批。








分管副县长审批。





县财政局对变更项目评审。








县财政局对变更项目评审。





变更评审报告送分管副县长、县长审签。





变更评审报告送分管副县长审、县长审签。








